


検討業務の概要及びスケジュールについて

I 検討概要について



II 検討スケジュールについて

	R5/2023年							R6/2024年		
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討フェーズ	事務局による素案検討/(株)ドーコン打合せ/関係部署等協議					庁内議論(方向性の検討協議)		整備方針の決定、検討報告とりまとめ		
➡ ① 前提条件の整理・課題分析	➡									
➡ ② 将来ビジョン・導入機能の検討			➡							
➡ ③ 事業スキーム・概算事業費等の検討			➡							
➡ ④ 報告書・とりまとめ								➡		