

市民会議スケジュール

年 月	市民会議	第7期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画		第5期障がい福祉計画		障がい者計画（5年）	
		計画策定 専門部会	内 容	策定委員会	内 容	策定委員会	内 容
29年6月	○	○	諮問（市民会議） 第7期計画の概要（市民会議） アンケート調査内容（専門部会）		第5期計画の概要		計画の概要
7月		○	第6期計画の実績・評価				
8月				○	第4期計画の実績と評価・意見集約	○	前期計画進捗状況報告 計画の概要説明・意見聴取
9月				○	関係団体・事業者からの意見募集	○	意見聴取
10月		○	アンケート調査結果報告 第7期計画の方向性の検討	○	意見等のまとめ・分析 第5期計画の方向性の検討	○	素案意見聴取
11月		○	第7期計画の骨子等の検討				
12月	○	○	第7期計画素案の検討（専門部会） 部会検討の中間報告（市民会議）		第5期計画素案の検討		中間報告 計画素案の検討
30年1月	○	○	第7期計画答申案の決定（専門部会） 答申（市民会議）		第5期計画案作成		計画案作成
2月			説明会・パブリックコメントの実施		第5期計画決定		計画決定
3月			第7期計画決定				