

市民会議スケジュール

年 月	市民会議	第4期障がい福祉計画		第6期介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画		新型インフルエンザ等対策行動計画
		地域自立支援ネットワーク会議	内 容	計画策定 専門部会	内 容	
26年6月	○		第4期計画の概要	○	第6期計画策定の諮問 第6期計画の概要 アンケート調査内容	計画の概要 パブリックコメントの実施
7月				○	第5期計画の実績と評価	パブリックコメントのまとめ
8月		○	第3期計画の実績と評価・意見集約			計画の決定
9月			関係団体・事業者からの意見募集	○	アンケート調査まとめ・分析 第6期計画の方向性の検討	
10月		○	意見等のまとめ・分析 第4期計画の方向性の検討	○	第6期計画の主要事業の検討 第6期計画の骨子の検討	
11月	○		第4期計画素案の検討（市民会議）	○	部会検討の中間報告 第6期計画素案の検討	
12月		○	第4期計画素案の検討			
27年1月	○			○	第6期計画答申案の決定 答申（市民会議）	
2月		○	第4期計画案作成		説明会・パブリックコメントの実施	
3月			第4期計画決定		第6期計画決定	