

## 【滝川市】ネットワーク整備計画

### 1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

滝川市の学校数：9校（小学校6校、中学校3校）

必要なネットワーク速度が確保できている学校数：1校（11％）

文部科学省が令和5年11月に行った「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」結果において、当市では必要なネットワーク速度が確保できている学校数については1校であり、同調査にある「学校のネットワークが遅いと感じることがあるか」という設問に対して、「ほとんどない」と回答した学校は、9校中2校という結果となった。

### 2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

#### （1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年9月までに課題のある学校についての課題の特定を完了させる。

当市における学校ネットワーク機器設置については、設置諸室の箇所、導入機器や施工会社、機器の整備時期が同時期であること、およびネットワーク機器の構成や設定が共通していることから、一部の学校のネットワークアセスメントを実施し、その結果から全校の通信機器設定などの現行校内通信ネットワークに係る課題改善に向けて対応することとしている。

#### （2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年9月から順次改善策の検討を開始し、令和8年3月までに対象校における改善策を完了させる。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

十分な通信契約となっていないことが原因として推定されるため、令和8年3月までに、対象学校についての通信契約を変更する。