

滝川市都市交通マスタープラン改定経過

1. 都市交通マスタープランの位置付け



2. 策定の経過

平成23年3月 滝川市都市交通マスタープラン 策定


令和 5年3月 滝川市総合計画 改定

令和 6年3月 滝川市都市計画マスタープラン 改定

令和 6年4月 滝川市都市交通マスタープラン改定作業着手

これら上位計画の策定を受けて

3. 改定体制



4. 改定経過(作業期間:R6.4-R8.3)

R 6 年 度		R 7 年 度	
R6年4月 ～5月	計画改定に係る準備	R7年4月 ～11月	都市計画道路の見直し方針検討 (都市計画道路の現状と課題の整理、必要性・実現性の検証、道路網全体の妥当性の検証 など)
R6年6月 ～12月	<ul style="list-style-type: none"> 都市交通を取り巻く現状把握 (人口、社会動態の状況、都市機能の状況、既存交通の状況) 現行計画の検証 (成果・課題について整理) 		<p>↓</p> <p>【素案作成】</p>
	<p>↓</p> <p>基本方針と将来像への反映内容の整理</p>	R7年12月	都市計画審議会（素案報告）
R7年1月 ～3月	基本方針と将来像の検討 (具体的な取組)	R8年1月 ～2月	<ul style="list-style-type: none"> 議会報告（素案） パブリックコメント実施
	※交通体系、基本方針及び取組方針は、上位計画である「都市計画マスタープラン」を踏襲	R8年2月	<p>↓</p> <p>【原案作成】</p>
		R8年3月	都市計画審議会（原案諮問）
			成案／公表