

(様式1)

滝学校第357号

令和8年4月10日

文部科学大臣 殿

滝川市長 前田 康吉

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

滝川市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度（1年間）

（担当）

滝川市教育委員会学校運営課 三浦

住所：北海道滝川市大町1丁目2番15号

電話：0125-28-8044

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年12月 事後評価を実施
令和8年1月 評価結果を決定

(2) 評価の方法

目標の達成状況を評価するための指標に基づき評価

4. 総合的な所見

目標は達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

高効率型照明器具への更新を行ったことで、脱炭素社会に向けた環境負荷の低減が図れた。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
江陵中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.10	R7.10.31		