

年間業務スケジュール

社会教育課 施設整備推進室

事業・業務名	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	備考
1.新海洋センター整備事業		△4/24本体施設引き渡し △5/9新海洋センター供用開始											
(1)旧施設解体工事		△解体工事入札 △解体工事契約 工事期間(4/15~8/7)											
(2)外構工事(駐車場整備等)		△外構工事入札 △外構工事契約 △工事期間(6月~11月末)											
2.ホール整備調査検討事業		△内部調整(企画課、財政課、都市計画課等) ●中長期スケジュールの検討と課題整理 △運営主体の検討協議(生涯学習振興会、空知文化工房等)											都市計画区域の見直し 活用補助メニューの検討 複合化の検討 住民、文化団体等の意見聴取の方法 その他
						△補正予算(調査費等) ●学校利用先進事例調査、進め方、方向性等の検討							