

平成27年度 滝川市環境市民委員会の進め方について(予定)

	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬																			
スケジュール (全9回予定)										①		②			③	④		⑤			⑥				⑦		⑧				⑨						

回数	内容(予定)
1回目 (7月6日)	①委嘱状交付、②環境市民委員会の役割等の確認、③今後の進め方について
2回目 (7月下旬)	①滝川市環のまち物語”年次報告書”(案)の最終確認、②滝川市環境基本計画策定方針の提示
3回目 (8月下旬)	①評価報告書(評価シートも含む)の作成、②環境基本計画策定作業(市民・事業者アンケートから課題整理、数値目標の決定)
4回目 (9月上旬)	①評価報告書(評価シートも含む)の完成、②環境基本計画策定作業(環境キーワードの整理、取り組み分野の確定)
5回目 (9月下旬)	①評価報告書の提出、②環境基本計画策定に係る進捗状況のアナウンス(できれば、計画骨子(案)について会議を実施)
6回目 (10月下旬)	①環境基本計画策定作業(計画骨子(案)の決定)
7回目 (12月上旬)	①環境基本計画策定作業(計画素案の検討作業)
8回目 (12月下旬)	①環境基本計画策定作業(計画素案の検討作業)
9回目 (2月上旬)	①環境基本計画の策定