

◆ 滝川市環境基本計画策定までの流れ（予定）

資料6

日程	会議開催予定	委員会等	年次報告書	評価シート	評価報告及び提言書	第2次 滝川市環境基本計画
9月	H27.9.2（水）	第3回 環境市民委員会 （第47回）	H26年度版 完成	評価提言についての検討① ・評価シートの確認		環境基本計画策定作業① ・計画策定の基本的な考え方 ・めざす環境の姿 ・各分野の目標設定
10月	H27.10.上旬	第4回 環境市民委員会 （第48回）		評価提言についての検討② ・評価シートの完成	評価提言についての検討③ ・評価報告及び提言書の完 成	環境基本計画策定作業② ・各分野の取組 ・成果指標数値目標の決定
	H27.10.中旬	第5回 環境市民委員会 （第49回）				環境基本計画策定作業③ ・各分野の取組 ・成果指標数値目標の決定
11月	H27.11.中旬	第6回 環境市民委員会 （第50回） （市長のスケジュールも 併せて調整）			評価及び提言書 市長報告	環境基本計画策定作業④ ・環境基本計画（案）の確認
	H27.11.中旬	計画（案）の作成・送付				
	H27.11.下旬	第7回 環境市民委員会 （第51回）				環境基本計画策定作業⑤ ・環境基本計画（案）の決定
12月	H27.12.1～ 31					計画（案）について、パブリックコメント（滝川市公式HP、市内15施設（庁舎、支所、まちセン、12コミセン）
H28年 1月	H28.1.中旬	第8回 環境市民委員会 （第52回）				環境基本計画策定作業⑥ ・環境基本計画の修正検証（パブリックコメント意見を踏まえて）
2月	H28.2.上旬	第9回 環境市民委員会 （第53回）				環境基本計画策定（決定）
	第9回終了後					第2次環境基本計画の公表準備 滝川市公式HPで4月1日（水）より公開