

■ 第8次滝川市交通安全計画スケジュール

資料 5

平成22年度

平成23年度

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
第7次滝川市交通安全計画の検証	7次のデータ収集と分析 →		8次計画の内容検討 →							
関係機関団体からの情報収集		対策会議にむけての情報収集 →								
交通安全対策会議			12/20第1回対策会議（概要説明）		第2回対策会議（素案の検討） 第3回対策会議（素案の検討） 関係機関、団体等アンケート実施		第4回対策会議（原案の決定）		第5回対策会議（国、道計画との確認・計画策定）	第8次交通安全基本計画決定
パブリックコメントの実施							→ 募集			
国（中央交通安全対策会議）	第9次交通安全基本計画（中間案）意見募集10/5～11/4			パブリックコメント結果・計画案		第9次交通安全基本計画決定・公表				
北海道		常任幹事会及び幹事会／素案の構成、計画目標値等		幹事会／計画素案の協議		計画原案の決定・意見募集			パブリックコメントの報告・計画案の決定	第9次交通安全基本計画決定