

事業名		義務教育施設の充実					評価実施者		所 属 学校教育課 職・氏名 課長 吉川 修		
事業の概要	開始年度	根拠法令等					特定財源		国庫補助		
	実施方法	☒ 直接 ☐ 委託 ☒ 補助 ☐ 負担金 ☐ その他〔 〕									
	目 的	学校施設は、児童生徒が1日の大半を生活する場所であり、学校生活を安心して過ごせるように学校施設などの学校環境の整備を推進します。									
	事業内容	・施設の老朽化にともなう大規模改修等を年次的、計画的に進めます。 ・全小中学校の耐震診断を実施するとともに、計画的に施設の耐震化を図ります。 ・小中学校のコンピューター機器を全面更新、小学校においても1人1台の配置を実現します。 ・小中学校の防犯体制を強化するために、機械警備を導入します。									
事業コスト	区 分	16 年度	17 年度	18 年度	19 年度	20 年度	特 記 事 項				
	事業費(A)	68,289	14,295	30,316	50,820	56,621	※単位：千円				
	うち一般財源	56,684	12,652	25,133	39,224	55,311					
	人件費(B)										
	総コスト(A)+(B)	68,289	14,295	30,316	50,820	56,621					
実績と成果	区 分	単位	H16	H17	H18	H19	H20	左記以外の19年度の実績・成果			
	事業の実績 (アウトプット)	1						※別紙参照			
		2									
		3									
	事業の成果 (アウトカム)	1									
		2									
		3									

評価項目	点数	判 定 及 び 説 明 ・ 考 察									
1 適応性	8	①市民ニーズや社会経済情勢の現状に適しているか。 ☒ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1									
		②事業を市が行う必要性があるか。 ☒ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1									
		老朽化した学校施設の改修や耐震化を実施し、子どもたちに安全で安心な教育環境を整備することが望まれており計画的な施設整備を推進する必要がある。									
2 有効性	6	③事業の目的に照らして効果的な手法か。 ☐ 4 ☒ 3 ☐ 2 ☐ 1									
		④施策や運営方針等の目的の実現に寄与しているか。 ☐ 4 ☒ 3 ☐ 2 ☐ 1									
		耐震診断を終了することにより、耐震改修や大規模改修等の施設整備の方向性を定めることができる。また、コンピュータ機器の更新を行うことにより情報処理教育の充実が図られる。									
3 目標達成度	5	⑤目標の水準は適切か。 ☐ 4 ☒ 3 ☐ 2 ☐ 1									
		⑥計画通りに目標を達成できたか。 ☐ 4 ☐ 3 ☒ 2 ☐ 1									
		小中学校の耐震診断の終了、コンピュータ機器の更新、機械警備の導入などの事業内容については当初の計画どおり実施した。学校施設の整備の面では緊急的な修繕などもあり、当初に計画したとおりの軽微な修繕を実施することが出来なかった。									
4 経済性効率性	5	⑦コストは縮減しているか。 ☐ 4 ☐ 3 ☒ 2 ☐ 1									
		⑧事務は効率的に行われているか。 ☐ 4 ☒ 3 ☐ 2 ☐ 1									
		耐震診断にかかる費用については国土交通省の補助メニューを使用し一般財源の持ち出しを少なくするよう努めた。コンピュータ機器の更新、機械警備の導入に係る経費については、補助メニューが無いことから全額市の単独費用となった。									
総合評価	合計	24	ランク (A~E)	上記評価を踏まえた事業の課題	施設の老朽化に伴い、緊急的な修繕が増えており計画的な整備を進めるためには十分な予算確保が必要となる。また、耐震診断が終了したことから適正配置計画と整合性のとれた耐震改修を早期に実現することが必要である。 ☒ 拡充 ☐ 縮小・統廃合 ☐ 質的向上 ☒ スピードアップ ☐ 検証 ☐ 現状維持						
	↓ 100点換算	75									B

◎外部評価

評価項目	点数	判 定	点検・評価に関するコメント
1 適応性	8	① ☒ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ② ☒ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	施設整備については、優先順位、緊急性を勘案し効率的に実施してほしい。また、コスト面では緊急的な修繕にも限られた予算の中で対応していることから、コスト縮減について1ランク高く評価する。
2 有効性	6	③ ☐ 4 ☒ 3 ☐ 2 ☐ 1 ④ ☐ 4 ☒ 3 ☐ 2 ☐ 1	
3 目標達成度	5	⑤ ☐ 4 ☒ 3 ☐ 2 ☐ 1 ⑥ ☐ 4 ☐ 3 ☒ 2 ☐ 1	
4 経済性効率性	6	⑦ ☐ 4 ☒ 3 ☐ 2 ☐ 1 ⑧ ☐ 4 ☒ 3 ☐ 2 ☐ 1	
合計	25	↓ 100点換算	
	78	ランク	B

小中学校施設設備の整備

	配分修繕料		校舎等改修工事費		整備費計
	小学校	中学校	小学校	中学校	
平成16年度	407,581	328,440	校舎等改修工事費 学校トイレ環境整備工事費 東栄小学校体育館及び教室等改修工事費 災害復旧費 2,205,000 5,376,000 20,527,500 27,076,035	校舎等改修工事費 学習園等整備費 災害復旧費 2,079,000 3,297,000 6,991,740	
平成17年度	256,165	209,370	学校トイレ環境整備工事費 江部乙小学校アスベスト処理工事費 6,636,000 4,830,000	校舎等改修工事費 2,362,500	68,288,296
平成18年度	373,416	214,929	滝川第三小学校耐震診断業務委託料 江部乙小学校耐震診断業務委託料 学校トイレ環境整備工事費 滝川第三小学校体育館屋根改修工事費 西小学校給油設備改修工事費 6,447,000 4,966,500 5,586,000 4,893,000 1,766,100	明苑中学校耐震診断業務委託料 6,069,000	14,294,035
平成19年度	337,998	253,602	滝川第一小学校耐震診断業務委託料 滝川第二小学校耐震診断業務委託料 西小学校耐震診断業務委託料 東栄小学校耐震診断業務委託料 東小学校耐震診断業務委託料 滝川第二小学校防球フェンス整備工事費 パソコンリース料 機械警備委託業務 4,315,500 5,764,500 4,504,500 1,601,565 3,711,435 2,614,500 8,869,306 1,158,360	江陵中学校耐震診断業務委託料 開西中学校耐震診断業務委託料 江部乙中学校耐震診断業務委託料 明苑中学校障害者用トイレ整備工事費 パソコンリース料 機械警備委託業務 3,551,953 4,179,174 2,033,873 1,932,000 5,329,564 661,920	30,315,945
平成20年度	5,961,000	5,164,000	江部乙小学校耐震改修実施設計業務委託料 校舎等改修工事費 パソコンリース料 機械警備委託業務 2,021,000 11,041,000 13,322,232 1,737,540	開西中学校耐震改修実施設計業務委託料 明苑中学校耐震改修実施設計業務委託料 開西中学校耐震改修工事費 パソコンリース料 機械警備委託業務 660,000 2,428,000 5,250,000 8,043,204 992,880	50,819,750
					56,620,856